資料２

福岡市男女共同参画基本計画（第３次）策定スケジュール（案）

時期		審議会の開催時期及び 審議事項（予定）	備　考
26年度	12月８日	○第１回審議会【今回】 ・次期基本計画の策定について（諮問）	
	３月	○３月中旬に１回 ・次期基本計画の骨子案について （体系，数値目標等）	
27年度	４月 ～ ６月		・市役所内関係各課の意見取りまとめ ・男女共同参画推進協議会幹事会の開催 ・地域の意見取りまとめ （自治協議会・男女共同参画協議会）
	７月 ～ ８月	○７～８月に３～４回程度 ・次期基本計画の原案について ①骨子案修正 ②総論（現計画の成果と今後の課題等） ③各論（基本目標ごとの内容） ④パブコメ原案作成 ・現基本計画の進行管理（２６年度の実施状況及び５年間の総合評価）	
	９月		・議会中間報告に向けた市役所内の調整 ・男女共同参画推進協議会及び幹事会の開催 ・議会中間報告
	10～11月		・パブリックコメント
	１月	○１月中旬に１回 ・パブリックコメント回答案 ・答申案（次期基本計画）	
	２月	○答申（次期基本計画）	・次期基本計画策定 ・議会報告

【参考】第６期福岡市男女共同参画審議会開催予定